

КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по созданию и функционированию в МОУ СОШ имени С.М.Иванова р. п.
Турки Турковского района Саратовской области центра образования
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Издание приказа «О создании и функционировании центра образования естественно-научного и технологического направленностей «Точка роста» в 2021 году».	Лопаткина Л.В., директор школы	Приказ	25.02.2021г.
2.	Назначение куратора, ответственного за функционирование и развитие центра образования естественно-научного и технологического направленностей «Точка роста».	Лопаткина Л.В., директор школы	Приказ	25.02.2021г.
3.	Утверждение Положения о центре образования естественно-научного и технологического направленностей «Точка роста» на базе МОУ СОШ имени С.М.Иванова р. п. Турки Турковского района Саратовской области.	Лопаткина Л.В., директор школы	Положение о центре образования естественно-научного и технологического направленностей «Точка роста» на базе МОУ СОШ р. п. Турки Турковского района Саратовской области	Не позднее 25.02.2021г.
4.	Заключение договора на проведение текущего ремонта кабинетов физики, химии (биологии), информатики МОУ СОШ имени С.М.Иванова р. п. Турки Турковского района Саратовской области.	Лопаткина Л.В., директор школы	Договор	01.06.2021г.
5.	Объявление закупки товаров, работ, услуг для создания центров «Точка роста».	Курышова Е.Г. специалист по закупкам	Извещения о проведении закупок	Не позднее 01.04.2021г.
6.	Конкурсные мероприятия по определению поставщиков оборудования.	Курышова Е.Г. специалист по закупкам, Шарков А.Н., заведующий		Не позднее 01.05.2021г.

		хозяйством		
7.	Начало работ по текущему ремонту кабинетов физики, химии (биологии), информатики	Шарков А.Н., заведующий хозяйством	Текущий ремонт кабинетов	Не позднее 01.07.2021г.
8.	Окончание работ по текущему ремонту кабинетов физики, химии (биологи) и информатики	Шарков А.Н., заведующий хозяйством	Акт выполненных работ	Не позднее 01.08.2021г.
9.	Закупка, доставка и наладка оборудования.	Шарков А.Н., заведующий хозяйством, организация, ставшая победителем электронного аукциона	Оборудование	Не позднее 25.08.2021г.
10.	Повышение квалификации педагогических работников центра «Точка роста» в Академии просвещения.	Богатырева А.Н. заместитель директора по УВР	Удостоверение о повышении квалификации	Не позднее 01.09.2021г.
11.	Повышение квалификации педагогических работников центра «Точка роста» в ГАУ ДПО "СОИРО"	Богатырева А.Н. заместитель директора по УВР	Удостоверение о повышении квалификации	Не позднее 01.10.2021г.
12.	Начало работы центра «Точка роста».	Лопаткина Л.В., директор школы	Освещение информации об открытии в СМИ, на сайте школы	01.09.2021г.
13.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра «Точка роста».	Шеманова Н.Г., куратор, ответственный за функционирование и развитие центра «Точка роста».	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга	01.10.2021г. года, далее – ежеквартально в течение 2-х лет