

КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по созданию и функционированию в филиале МОУ СОШ имени
С.М.Иванова р. п.
Турки в с.Каменка центра образования естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Издание приказа «О создании и функционировании центра образования естественно-научного и технологического направленностей «Точка роста» в 2021 году».	Лопаткина Л.В., директор школы	Приказ	27.02.2023г.
2.	Назначение куратора, ответственного за функционирование и развитие центра образования естественно-научного и технологического направленностей «Точка роста».	Лопаткина Л.В., директор школы	Приказ	27.02.2023г.
3.	Утверждение Положения о центре образования естественно-научного и технологического направленностей «Точка роста» на базе филиала МОУ СОШ имени С.М.Иванова р. п. Турки в с. Каменка	Лопаткина Л.В., директор школы	Положение о центре образования естественно-научного и технологического направленностей «Точка роста» на базе филиала МОУ СОШ имени С.М.Иванова р. п. Турки в с. Каменка	Не позднее 27.02.2023г.
4.	Заключение контракта на проведение текущего ремонта кабинетов физики, химии (биологии), информатики филиала МОУ СОШ имени С.М.Иванова р. п. Турки в с. Каменка	Лопаткина Л.В., директор школы	Договор	10.07.2023г.
5.	Объявление закупки товаров, работ, услуг для создания центров «Точка роста».	Курышова Е.Г. специалист по закупкам	Извещения о проведении закупок	Не позднее 07.06.2023г.
6.	Конкурсные мероприятия по определению поставщиков оборудования.	Курышова Е.Г. специалист по закупкам, Шарков А.Н., заведующий		Не позднее 20.06.2023г.

		хозяйством		
7.	Начало работ по текущему ремонту кабинетов физики, химии (биологии) , информатики	Чучков С.А. заведующий филиалом в с.Каменка	Текущий ремонт кабинетов	Не позднее 10.07.2023г.
8.	Окончание работ по текущему ремонту кабинетов физики, химии (биологи) и информатики	Чучков С.А. заведующий филиалом в с.Каменка	Акт выполненных работ	Не позднее 21.08.2023г.
9.	Закупка, доставка и наладка оборудования.	Чучков С.А. заведующий филиалом в с.Каменка	Оборудование	Не позднее 25.08.2023г.
10.	Повышение квалификации педагогических работников центра «Точка роста» в Академии просвещения.	Чучков С.А. заведующий филиалом в с.Каменка	Удостоверение о повышении квалификации	Не позднее 01.09.2023г.
11.	Повышение квалификации педагогических работников центра «Точка роста» в ГАУ ДПО "СОИРО"	Чучков С.А. заведующий филиалом в с.Каменка	Удостоверение о повышении квалификации	Не позднее 01.10.2023г.
12.	Начало работы центра «Точка роста».	Чучков С.А. заведующий филиалом в с.Каменка	Освещение информации об открытии в СМИ, на сайте школы	01.09.2023г.
13.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра «Точка роста».	Чучков С.А. заведующий филиалом в с.Каменка	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга	01.10.2023г. года, далее – ежеквартально в течение 2-х лет